


Утверждаю  
Заведующая МБДОУ Д/С № 75  
 И.В.Юрченко  
Приказ № 20 от 01.03.2014г.

План-график введения ФГОС ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития на 2014-2016 г.г.

№	Содержание	Сроки	Ответственные
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	До 01.03.2014	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова
2	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО	До 01.01.2017	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко
3	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты	До 01.01.2017	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко
4	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	До 01.01.2017	Зам.зав. по УВР И.Г.Минакова
5	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ	До 01.01.2017	Зам.зав. по УВР И.Г.Минакова, члены творческой группы по введению ФГОС ДО
6	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ	До 01.09.2016	заведующая ДОУ
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
7	Утверждение состава творческой группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о творческой группе.	До 01.03.2014	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова
8	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС	До 01.06.2015 г.	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова
9	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на: -административных совещаниях при	Согласно годовому плану ДОУ	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР зам.зав. по УВР

	заведующем; -планерках; - семинарах.		И.Г.Минакова
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
11	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	До 01.06.2015	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова
12	Корректировка плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	До 01.09.2014	Зам.зав.по УВР И.Г.Минакова
13	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ	2014г.- 40% 2015- 40% 2016-20%	Зам.зав.по УВР И.Г.Минакова
<b>Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
14	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО	До 01.09.2014	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова
15	Определение и утверждение на педагогическом совете «пилотных» групп по введению ФГОС ДО	До 28.09.2014	Зам.зав.по УВР И.Г.Минакова
16	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»	Согласно годовому плану работы	Зам.зав.по УВР И.Г.Минакова
17	Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий	Согласно годовому плану работы	Зам.зав.по УВР И.Г.Минакова
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
18	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	До 01.09.2014	Воспитатель Жерлицына С.С.
19	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта ДОУ)	Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2014, 2015, 2016г.г.	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова  Воспитатель Жерлицына С.С.

20	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	До 20.08.2015	Заведующая МБДОУ И.В.Юрченко
<b>Финансовое обеспечение введения ФГОС</b>			
21	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ	До 01.05.2015	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова
22	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	До 01.01.2016	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко.  Делопроизводитель- Е.С.Сафронова
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
23	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	Ежегодно  до 25августа  2014, 2015,2016г.г.	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова, Зам.зав.по АХР Н.И.Акуленко
24	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	Ежегодно  до 01.01.2016	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова, Зам.зав.по АХР Н.И.Акуленко
25	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	До 01.09.2015	Заведующая ДОУ И.В.Юрченко, зам.зав. по УВР И.Г.Минакова, Зам.зав.по АХР Н.И.Акуленко, ст.медсестра З.А.Денисова

Принято педагогическим Советом от 18.02.2014г.  
протокол № 3